

**«Дорожная карта» (план-график)
введения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в дошкольной группе МБОУ «Козинская СОШ»**

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные	Отметка о выполненных мероприятиях
1.	Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
1.1.	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС ДО: проблемы и перспективы» Утверждение на педагогическом совете школы рабочей группы по внедрению ФГОС ДО Разработка плана-графика введения ФГОС ДО в дошкольной группе	Март 2014	План-график, протокол	Рабочая группа	выполнено в срок
1.2.	Утверждение «дорожной карты» по введению ФГОС ДО в дошкольной группе	Март 2014	Приказ	Светличная Н.Н.	выполнено в срок

1.3.	Изучение нормативно-правовой базы по введению и реализации ФГОС ДО	Апрель –май 2014 г	Постоянно	Рабочая группа	выполнено в срок
1.4.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОСДО	В течение года	Формирование нормативно правовой базы	Светличная Н.Н.	выполнено в срок
1.2.	Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО				
1.2.1	Проведение мониторинга оценки стартовых условий в дошкольных группах введения и реализации ФГОС ДО	Апрель 2014 г	Проведение мониторинга Постоянно	Рабочая группа	выполнено в срок
1.3	Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО				

1.3.1	Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО	март 2014	Приказ о создании рабочей группы	Светличная Н.Н.	выполнено в срок
1.3.2	Разработка положения рабочей группы и плана мероприятий по реализации ФГОС ДО	март 2014	Положение и план мероприятий	Светличная Н.Н.	выполнено в срок
1.3.3	Проведение заседаний рабочей группы	По отдельному графику 2014г.	Протоколы заседаний	Коренева С.А.	выполнено в срок
1.4	Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования (на основе ФГОС ДО)				
1.4.1.	Участие в семинарах, совещаниях по проблемам введения ФГОС ДО, проводимых управлением образования	По отдельному графику 2014г.	Использование методических рекомендаций при разработке образовательной программы дошкольных групп	Коренева С.А. Гоц М.Н.	выполнено в срок

1.4.2	Методическое сопровождение введения ФГОС ДО: Использование письма в организационно-методическом сопровождении введения ФГОС ДО в дошкольной группе	2014-2016 г.	Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО с учетом методического письма Постоянно	Коренева С.А.	выполнено в срок
1.4.3	Участие в инструктивно-методических совещаниях для педагогических работников	По отдельному графику 2014г.г.	постоянно	Коренева С.А.	выполнено в срок
1.4.4	Консультации для педагогических работников по внедрению ФГОС ДО.	По отдельному графику 2014 г.г.	Пакет документов	Светличная Н.Н.	выполнено в срок
1.5	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО				
1.5.1	Разработка (корректировка) образовательной программы дошкольного образования с учетом	Июль-август 2014 г ежегодно	Пакет документов	Рабочая группа	выполнено в срок

	результатов мониторинга				
1.5.2	Ознакомление и использование методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО Учет методических рекомендаций при оснащении	и Ноябрь-декабрь 2014 г	Создание предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО Постоянно	Светличная Н.Н.	выполнено в срок
1.5.3	Подготовка предварительных материалов по обновлению развивающей предметно-пространственной среды в возрастных группах	Ноябрь-декабрь 2014 г.	Подготовка материалов	Воспитатели	выполнено в срок
1.6	Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО				

1.6.1	Участие в организации обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО (с учетом региональных, этнокультурных особенностей)	Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки и России	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательных программ дошкольного образования	Рабочая группа	
1.6.2	Участие педагогических и руководящих работников в авторских информационно-консультационных семинарах	2014-2016 г.	Участие в семинарах	Коренева С.А.	выполняется
2. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО					
2.1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО					

2.1.1	Участия педагогических и руководящих работников в курсах повышения квалификации по проблеме введения ФГОС ДО	2014-2016 г.	Организация участия педагогических работников в курсах повышения квалификации	Терентьева Р.Г.	выполнено в срок
2.1.2.	Мониторинг уровня осведомленности педагогов по вопросам ФГОС ДО	Декабрь 2014г.	Проведения мониторинга	Светличная Н.Н.	выполнено в срок
3.Создание организационно – информационного обеспечения					
3.1	Размещение на сайте информации о ФГОС ДО.	Весь период	Печатные материалы.	Коренева С.А.	выполняется
3.2.	Информирование родительской общественности через общие родительские собрания, о подготовке к введению и порядке перехода на новые ФГОС ДО	Весь период	Протоколы собраний. Печатные материалы.	Коренева С.А.	выполняется

4.Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО						
4.1.1	Принимать участие в августовских секциях педагогов образовательных организаций «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО»	Август 2014 -2016г.	Организация участия педагогов образовательной организации в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО»	Коренева С.А. Гоц М.Н.	выполнено в срок	в
4.1.2	Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО	2015-2016 гг	Обобщение АПО (авторского педагогического опыта) на муниципальном уровне и подготовка материалов для публикации в сборниках Обобщение АПО на уровне образовательной организации и подготовка материалов для публикации в сборниках	Администрация школы, воспитатели	выполнено в срок	